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Цель освоения дисциплины: – формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков по применению методик управления проектами в области 

информационных технологий, а также формирование профессиональных компетенций в 

части выполнения проектных работ по автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и управлению проектами информационных технологий (ИТ-проектами) по 

созданию и эксплуатации информационных систем (ИС) 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 дать теоретические понятия, связанные с информационными системами;  

 сформировать знания и умения, необходимые для понимания особенностей 

управления разработкой ИС;  

 сформировать практические навыки, необходимые для работы в области разработки 

ИС.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управление разработкой информационных систем»  находится в Блоке 1 

части, формируемой участниками образовательного процесса, дисциплины по выбору 

учебного плана по направлению подготовки  09.03.03  Прикладная информатика. 

Дисциплина изучается в  7 семестре. 

Форма итогового контроля зачет  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять ин-

формационные потребности пользователей, формировать требования к информационной 

системе. 

ПК-4 - Способность составлять технико-экономическое обоснование проектных 

решений и техническое задание на разработку информационной системы. 

ПК-11 - Способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей. 

Содержание дисциплины:   
Введение в информационные системы (ИС). Общая характеристика проектирования 

ИС. Методологические основы проектирования ИС. Жизненный цикл ИС. Модели 

жизненного цикла ИС (каскадная, спиральная). Модели процесса разработки программного 

продукта. Организация работ над проектом ИС. Управление проектами: общие положения. 

Организационные структуры проектирования ИС. Организационные формы управления 

проектированием ИС. Организация проектной команды. Общие этапы по разработке ПО. 

Инициация проекта. Планирование проекта. Реализация проекта. Завершение проекта. 

Управление рисками. Обзор типичных рисков проекта. Планирование управления рисками. 

План управления рисками. Анализ рисков. Мониторинг и контроль рисков Оценка 

трудоемкости и сроков разработки. Специфика управления персоналом. Оценка 

экономической эффективности разработки и внедрения программного комплекса. 
Составитель: к.т.н., доцент кафедры информатики и математического моделирования 

Белякова А.Ю. 
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